

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學
固定資產建設改良擴充執行情形明細表
中華民國 111 年 9 月份

13412-1

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施	
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減				
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%			
建築及設備計畫															
土地															
購建中固定資產															
土地改良物															
土地改良物															
購建中固定資產															
房屋及建築															
房屋及建築															
購建中固定資產															
機械及設備		14,000			14,000	14,000						-14,000	-100.00	機械設備累計分配 數14,000元，實支數0元： (一)執行落後原因：業務單位 尚無需求。(二)目前辦理情 形:檢討校內設備使用情 況。(三)具體改善措施：盡速 辦理校內設備檢討。	盡速辦理校內設備檢討。
機械及設備		14,000			14,000	14,000						-14,000	-100.00		
購建中固定資產															
交通及運輸設備															
交通及運輸設備															
購建中固定資產															
雜項設備		980,000			980,000	980,000						-980,000	-100.00		

新北市地方教育發展基金—新北市五股區更寮國民小學
 固定資產建設改良擴充執行情形明細表
 中華民國 111 年 9 月份

13412-2

單位：新臺幣元

計畫名稱	本年度可用預算數					累計 預算 分配數	執行情形						差異或落 後原因	改進 措施
	以前 年度 保留數	本年度 法定 預算數	本年度奉 准先行辦 理數	調整數	合計		累計執行數				比較增減			
							實支數	應付 未付數	合計	%	金額	%		
建築及設備計畫 雜項設備		980,000			980,000	980,000					-980,000	-100.00	雜項設備累計分配 數980,000元，實支數0元： (一)執行落後原因：業務單位 尚無需求。(二)目前辦理情 形:檢討校內設備使用情 況。(三)具體改善措施：盡速 辦理校內設備檢討。	盡速辦理校內設備檢討。
購建中固定資產														
總計		994,000			994,000	994,000					-994,000	100.00		